



# Vervanging Kademuur en reconstructie Kattensingel

**Bewonersavond Wijkteam 30-03-2017**



# Inleiding

## Doel vandaag

- Update stand van zaken
- Informeren grotere groep
- Bewonersavond aanwonende volgt nog

## Projectteam vanuit de gemeente

- Sander Wools
- Renata Cadée




# Agenda

- Waarom dit project?
- Proces
- Planning
- Communicatie



# Waarom dit project?

Aanleiding – bestaande L-wand uit 1929








# Waarom dit project?

Beleid - Maatregelen - Veranderingen






# Proces





# Proces

## Definitiefase Participatie



Werkgroep  
Locatiebezoek  
Bijeenkomsten

Inrichting is afgestemd








# Proces

## Vorbereidingsfase Ontwerp



## Projectteam

Ontwerp uitwerken  
Verminderen uitvoeringsrisico's





# Proces

Vorbereidingfase  
Selectieprocedure

25

Aanbesteding

5

Gunning

1





# Proces

## Vorbereidingsfase Gunning

### Beste Prijs-kwaliteitverhouding

- Voorkomen Schade aan omgeving
- Omgaan met Ondergrondse obstakels
- Bereikbaarheid bestemmingsverkeer  
(bewoners en bedrijven) en hulpdiensten
- Bereikbaarheid en leefbaarheid woonboten



# Planning

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| Selectieprocedure  | - | maart 2017    |
| Plannen beoordelen | - | april 2017    |
| Gunning            | - | 4 mei 2017    |
| Start uitvoering   | - | mei 2017 (?)  |
| Afronding          | - | februari 2018 |





# Communicatie

- Website [Kademuur Kattensingel](#)
- Bewonersbrief
- Bewonersavond
- Inloopspreekuur (?)
- Email



# Communicatie

## Bewonersavond





# Communicatie

Vragen?



[projectondersteuningpor@gouda.nl](mailto:projectondersteuningpor@gouda.nl)