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  Vogelvlucht plan  

 

  Planning 

 

 Verkeer 

 

Inhoudsopgave   

 



 

 

  Bouwaanvraag is 

onherroepelijk  

 

 Concept ontwerp 

gemeenschappelijk gebied  

 

Grond overname    Gemeente 

naar DVBL 

 

 

 

 

Plan - status 



  

  21 eengezinswoningen 

(2 of 3 lagen plus kap) 

 

  21 appartementen 

(maximaal 6 lagen hoog) 

 

  Woningen met eigen tuin en 

separate berging 

 

  Parkeren: deels openbaar en 

deels op eigen 

(gemeenschappelijk) terrein 

 

 

 

 

Plan – de woningen 



 

• Sonderen:           januari 2011 

 

• Zettingsberekening:          februari 2011 

 

• Overname grond / afzetten terrein:  2e kwartaal 2012 

 

• Start voorbelasting:          2e kwartaal 2012 

 

• Zettingsperiode:           circa 1 jaar, 2e kwartaal 2013 

 

• Vroegst mogelijke start bouw:          3e kwartaal 2013 

 

• Oplevering woningen:         2013 – 2014  

  

Planning 

 



Einde 


